



Дорожная карта  
 по созданию и функционированию Центра образования  
 естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
 на базе ГБОУ ООШ с.Высокое

| № п/п | Мероприятие                                                                                                                                   | Ответственные                                | Контрольный показатель                           | Дата начала  | Дата окончания  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1     | Размещение на сайте вкладки о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) | Ответственные за работу с официальным сайтом | Используется логотип                             |              | До 29.12.2021г. |
| 2     | Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра                                                      | Директор                                     | Приказ о назначении руководителя Центра          |              | 3.12.2021г.     |
| 3     | Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра                                                               | Директор и руководитель Центра «Точка роста» | Приказ, размещение на сайте                      | 3.12.2021г.  | 14.12.2021г.    |
| 4     | Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования на основе регионального                                               | Директор и руководитель Центра «Точка роста» | Информация о подготовке Центра направляется в ГУ | 1.12.2021г.  | 15.12.2021г.    |
| 5     | Определение помещений, в которых будет располагаться Центр                                                                                    | МАУ «Ресурсный центр Пестравского района»    | Осуществлено                                     | 5.12.2021г.  | 29.12.2021г.    |
| 6     | Разработка и согласование с МОиН СО дизайн-проекта Центра                                                                                     | ГБОУ ООШ с. Высокое                          | определение помещений                            | 10.03.2022г. | 20.03.2022г.    |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                              |              |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 7  | Разработка и утверждение Положения о Центре                                                                                                                                                                      | Руководитель Центра «Точка роста»           | Размещение на сайте                          | 5.12.2021г.  | 29.12.2021г. |
| 8  | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников (установление доплат педагогическим и управленческим работникам Центра)                                                                           | Директор                                    | Приказ, размещение на сайте                  | 1.12.2021г.  | 31.08.2022г. |
| 9  | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра                                                                          | Руководитель Центра «Точка роста»           | Размещение на сайте                          | 1.03.2022г.  | 20.08.2022г. |
| 10 | Обеспечение расчёта показателей функционирования Центра и предоставление на вышестоящий уровень                                                                                                                  | ГБОУ ООШ с.Высокое Юго-Западное управление  | Осуществляется совместно с ТУ, ОМС           | 20.02.2022г. | 10.03.2022г. |
| 11 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра                                                                                              | Директор                                    | Список педагогов с указанием сроков и тем ПК | 01.02.2022г. | 15.03.2022г. |
| 12 | Организация повышения квалификации педагогов Центра                                                                                                                                                              | ГБОУ ООШ с.Высокое                          | по отдельному графику                        |              |              |
| 13 | Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиН СО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели).<br>Получение, размещение оборудования | ГБОУ ООШ с.Высокое Юго-Западное управление  | Контроль проведения работ                    | 01.04.2022г. | 20.08.2022г. |
| 14 | Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок центра к открытию                                                                                                                                     | Директор. Руководитель Центра «Точка роста» | Контроль проведения работ                    | 01.07.2022г. | 23.08.2022г. |

|    |                                                                                                                                                                      |                                                      |                                          |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------|
| 15 | Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра | Руководитель Центра «Точка роста» педагоги-работники | Контроль выполнения мероприятий          | 25.08.2022г  | 30.08.2022г.   |
| 16 | Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ                                                                                               | Руководитель Центра «Точка роста»                    | Сценарный план (готовность 25.08.2022г.) | 25.08.2022г. | 01.09.22г.     |
| 17 | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра                        | Руководитель Центра «Точка роста» педагоги-работники | Направление информации в ТУ              | 29.09.2022г. | ежеквартально  |
| 18 | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня                                                                                                           | Руководитель Центра «Точка роста» педагоги-работники | Контроль выполнения                      | 01.09.2022г. | В течение года |